
Programme de Formation

Façade exécution

Organisation

Durée : 7 heures et 15 minutes

Mode d'organisation : Présentiel

Modalité et délai d'accès :

- **Fréquence de la formation** : biannuelle.
- **Inscription** : Pour toute demande d'inscription merci de nous envoyer un mail à : formation@senova.fr. Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le démarrage de la formation, chaque participant reçoit alors une convocation par mail.
- **Maintien de la formation** : Les formations sont maintenues sous réserve de 5 participants inscrits.

Tarif : Nous contacter par mail à formation@senova.fr.

Accessibilité : Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour plus d'informations sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap contactez notre référente pédagogique par mail à tiphaine.lenoble@senova.fr

Contenu pédagogique



Public visé

- Chef-fe de projets exécution



Objectifs pédagogiques

- Construire et/ou évaluer un planning EXE pertinent pour le lot Ravalement;
- Maîtriser la réalisation d'un chantier de ravalement, depuis le dossier d'EXE jusqu'au DOE
- Organiser correctement la réception du lot façade
- Réagir correctement en cas de sollicitation dans l'année suivant la réception (GPA)



Description

Séquence 1 : Etablir un planning EXE (30min) :

1. Les éléments à intégrer lors d'un ravalement
2. Les étapes techniques lors d'un ravalement et leurs durées
3. Cas pratique

Séquence 2 : Interactions avec les autres lots (30min) :

1. Quels sont les interactions typiques rencontrées sur le lot façade ?
2. Interactions avec les différents lots - Menuiseries, ventilation, étanchéité, serrurerie, plomberie, électricité.

Séquence 3 : Le VISA du dossier d'EXE (20min) :

1. Les éléments à viser dans un dossier d'EXE d'ITE
2. Priorisation des éléments du dossier d'EXE d'ITE

Séquence 4 : Le témoin de façade (15min) :

1. Les objectifs d'un témoin de façade
2. Comment choisir la zone du témoin de façade

Séquence 5 : La mise en place de l'échafaudage (15min) :

1. Qui est responsable de la sécurité d'un échafaudage
2. Points de vigilance en préparation de chantier
3. Points à contrôler lors du montage de l'échafaudage

Séquence 6 : Tour de chantier (2h) :

1. Processus Sénova - Les outils
2. Q2P et 2Q2C

**Modalités pédagogiques**

Support de formation et outils pédagogiques (jeux, puzzles, simulation, exercices sur logiciel)

**Moyens et supports pédagogiques**

Des ressources documentaires supplémentaires sont accessibles sur la DropBox.

Le support de formation est accessible via ce lien : D:\Sénova Dropbox\Séno-Campus\1. Catalogue de formations\23 - Façade exécution

**Modalités d'évaluation et de suivi**

- Auto positionnement pré et post formation.
- QCM
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid.