

---

# Programme de Formation

---

## Direction de l'exécution des travaux de rénovation énergétique sur les façades

---

### Organisation

---

**Durée :** 7 heures et 30 minutes

**Mode d'organisation :** Présentiel

**Modalité et délai d'accès :**

- **Fréquence de la formation :** biannuelle.
- **Inscription :** Pour toute demande d'inscription merci de nous envoyer un mail à : [formation@senova.fr](mailto:formation@senova.fr). Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le démarrage de la formation, chaque participant reçoit alors une convocation par mail.
- **Maintien de la formation :** Les formations sont maintenues sous réserve de 5 participants inscrits.

**Tarif :** Nous contacter par mail à [formation@senova.fr](mailto:formation@senova.fr).

**Accessibilité :** Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour plus d'informations sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap contactez notre référente pédagogique par mail à [tiphaine.lenoble@senova.fr](mailto:tiphaine.lenoble@senova.fr)

---

### Contenu pédagogique

---



#### **Public visé**

Professionnels du bâtiment, architecte, ingénieur, technicien, chef de projet, chargé d'affaires, chargé d'étude, etc.



#### **Objectifs pédagogiques**

- **Construire et/ou évaluer un planning EXE pertinent pour le lot Ravalement;**
- **Maîtriser la réalisation d'un chantier de ravalement, depuis le dossier d'EXE jusqu'au DOE**
- **Organiser correctement la réception du lot façade**
- **Réagir correctement en cas de sollicitation dans l'année suivant la réception (GPA)**



#### **Description**

**Séquence 1 : Etablir un planning EXE (30min) :**

1. **Les éléments à intégrer lors d'un ravalement**
2. **Les étapes techniques lors d'un ravalement et leurs durées**
3. **Cas pratique**

**Séquence 2 : Interactions avec les autres lots (30min) :**

1. **Quels sont les interactions typiques rencontrées sur le lot façade ?**
2. **Interactions avec les différents lots** - Menuiseries, ventilation, étanchéité, serrurerie, plomberie, électricité.

**Séquence 3 : Le VISA du dossier d'EXE (20min) :**

1. **Les éléments à viser dans un dossier d'EXE d'ITE**

## 2. Priorisation des éléments du dossier d'EXE d'ITE

### Séquence 4 : Le témoin de façade (15min) :

1. Les objectifs d'un témoin de façade
2. Comment choisir la zone du témoin de façade

### Séquence 5 : La mise en place de l'échafaudage (15min) :

1. Qui est responsable de la sécurité d'un échafaudage
2. Points de vigilance en préparation de chantier
3. Points à contrôler lors du montage de l'échafaudage

### Séquence 6 : Tour de chantier (2h) :

1. Processus & Les outils
2. Q2P et 2Q2C



### **Modalités pédagogiques**

Alternance d'apports théoriques et de mise en situation  
Support de formation et outils pédagogiques (jeux, simulation, cas pratiques).



### **Moyens et supports pédagogiques**

Le support de formation et des éléments d'approfondissement seront partagés à l'issue de la formation.



### **Modalités d'évaluation et de suivi**

- Auto positionnement pré et post formation.
- Evaluation des acquis en fin de formation (QCM).
- Enquête de satisfaction à chaud et à froid.