
Date de mise à jour 09/05/2023

Sénova – 130 rue de Lourmel, 75015 PARIS  – 09 88 99 75 75 – campus@senova.fr – https://campus.senova.fr/
SIRET : 51356839400045 – RCS  – Code APE 123A

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 1.1234.56789 auprès du préfet de région d'Ile-de-France

1/2

Programme de Formation
Management de projet

Organisation
Durée : 7 heures et 30 minutes

Mode d’organisation : Présentiel
Modalité et délai d’accès :

- Fréquence de la formation : biannuelle.
- Inscription : Pour toute demande d’inscription merci de nous envoyer un mail à : formation@senova.fr.

Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le démarrage de la formation, chaque participant reçoit
alors une convocation par mail. 

- Maintien de la formation : Les formations sont maintenues sous réserve de 5 participants inscrits.
Tarif : Nous contacter par mail à  formation@senova.fr.
Accessibilité : Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour plus d’informations sur 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap contactez notre référente pédagogique par mail à 
tiphaine.lenoble@senova.fr

Contenu pédagogique

Public visé
En programmation et en MOE :

• Chargés d'affaires,
• Chefs de projets.

Objectifs pédagogiques
Être capable de conduire à son terme le projet d'un client dans le respect de la rentabilité vendu grâce aux
outils mis à sa disposition

Description
Séquence 1 : Le rôle du manager de projet (1h)
 

• Définition
• Connaissance de cette ressource
• Notre proposition de valeur
• La sur qualité au détriment de la rentabilité

 
Séquence 2 : Les clés essentielles (1h)
 

• Formuler une demande
• Communication ouverte
• Evaluation d'un impact
• Le langage non-verbal en dit long
• La confiance en soi

 
Séquence 3 : Management interne (1h)
 

• Maîtriser son contrat et sa rentabilité
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• Maîtriser un planning par l'anticipation
• Les outils de management

 
Séquence 4 : Management externe (1h)
 

• Fonctionnement de la copropriété
• Les jeux de rôle des copropriétaires
• La confiance

 
Séquence 5 : Animer une réunion (2h)
 

• Les bonnes pratiques
• Mise en situation

Prérequis
Prendre connaissance des frises de programmation, conception et exécution présentent dans la 
DB https://www.dropbox.com/s/yaeqe5e575jdtzy/5.4%20S%C3%A9nova%20-
%20Le%20processus%20d%27ex%C3%A9cution%20pour%20les%20r%C3%A9novations%20globales%20-
%20Zoom.pdf?dl=0

Modalités pédagogiques
Support de formation et outils pédagogiques (jeux, puzzles, simulation, exercices sur logiciel)

Moyens et supports pédagogiques 
Des ressources documentaires supplémentaires sont accessibles sur la DropBox. Le support de formation
est accessible via ce lien : D:\Sénova Dropbox\Séno-Campus\1. Catalogue de formations\11 - Management
de projet

Modalités d’évaluation et de suivi
• Auto positionnement pré et post formation.
• QCM 
• Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid.
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