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Le Campus

Programme de Formation

Supervision de |'exécution des travaux de rénovation
énergétique globale

Organisation

Durée : 15 heures

Mode d’organisation : Présentiel
Modalité et délai d’acces :
- Fréquence de la formation : biannuelle.
- Inscription : Pour toute demande d’inscription merci de nous envoyer un mail a : formation@senova.fr.
Les inscriptions sont cléturées 15 jours avant le démarrage de la formation, chaque participant regoit

alors une convocation par mail.
- Maintien de la formation : Les formations sont maintenues sous réserve de 5 participants inscrits.

Tarif : Nous contacter par mail a formation@senova.fr.

Accessibilité : Nos formations sont accessibles aux personnes a mobilité réduite pour plus d’informations sur
I’accessibilité aux personnes en situation de handicap contactez notre référente pédagogique par mail a
tiphaine.lenoble@senova.fr

Contenu pédagogique

i} Public visé

Professionnels du batiment, chef de projet, chargé d'affaires, chargé d'étude, gestionnaire administratif
d'affaires, etc.

@) oObjectifs pédagogiques

e Accompagner le client dans I'exécution de son projet de travaux

Description
Séquence 1 : Responsabilité (1h45) :

1. Les pieces contractuelles
2. Obligations/réle
3. Assurance

Séquence 2 : Environnement de travail (1h15) :

Equipe projet

Planning de chantier

Support de passation

Gestion des travaux privatifs
Gestion des devis supplémentaires
Compte rendu et reportage photo
Rapport de suivi qualité d'exécution

NoukrwnrR

Séquence 3 : Processus de I'exécution des travaux (30min) :
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Séquence 4.1 : Gestion d'un chantier (45min) :

1. Identification des risques d'un chantier et des solutions proposées
1. Gestion des pénalités
2. Gestion des intempéries

Séquence 4.2 : Gestion d'un chantier (1h40) :

1. Mise en situation
2. Déroulé d'une réunion de chantier

Séquence 5 : Opération de récupération (45min) :

1. OPR/Réception/Levée de réserve
2. SitWorks

3. Tableau de suivi des réserves

Séquence 6 : Rentabilité d'un chantier (15min) :

1. Piste d'optimisation de la rentabilité

Modalités pédagogiques

Alternance d'apports théoriques et de mise
Support de formation et outils pédagogiques (jeux, simulation, cas pratiques).

Moyens et supports pédagogiques

Date de mise a jour 09/05/2023

en situation

Le support de formation et des éléments d'approfondissement seront partagés a I'issue de la formation.

Modalités d’évaluation et de suivi

e Auto positionnement pré et post formation.
e  Evaluation des acquis en fin de formation (QCM).
e Enquéte de satisfaction a chaud et a froid.
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